CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA	REFORMA	VALOR DO INVESTIMENTO		**822.697,04**	
EMPREENDIMENTO	REFORMA ESCOLA MICHEL KAIRALLA				CONTRATO Nº
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - PR	VALOR DO REPASSE			
MUNICÍPIO	ANDIRÁ - PR				
CONSTRUTORA		VALOR DA CONTRAPARTIDA	FINANCEIRA	**822.697,04**	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	LUIZ ANTONIO POSSAGNOLO		FÍSICA		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %							
					MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1.0	SERVIÇOS PRELIMINRES		1.507,50	0,18	100,00							
2.0	DEMOLIÇÕES		37.088,39	4,51	50,00	40,00	10,00					
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		3.644,28	0,44	100,00							
4.0	INFRAESTRUTURA		77.239,20	9,39	10,00	90,00						
5.0	SUPERESTRUTURA		393.316,83	47,81		25,00	50,00	25,00				
6.0	ALVENARIA		103.516,20	12,58		50,00	50,00					
7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		583,88	0,07		95,00						5,00
8.0	COBERTURA		205.800,76	25,02					10,00	55,00	35,00	
9.0	ESQUADRIAS				FASE 2							
10.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				FASE 2							
11.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				FASE 2							
12.0	PISO				FASE 2							
13.0	VIDRO TEMPERADO				FASE 2							
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				FASE 2							
15.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				FASE 2							
16.0	CALÇADA EXTERNA				FASE 2							
17.0	GRAMA				FASE 2							
18.0	PINTURA				FASE 2							
19.0	SERVIÇOS FINAIS				FASE 2							
TOTAL SIMPLES - %				100,00	3,82	28,56	30,65	11,95	2,50	13,76	8,76	0,00
TOTAL SIMPLES - R$			822.697,04		31.419,90	234.992,63	252.125,35	98.329,21	20.580,08	113.190,42	72.030,27	29,19
TOTAL ACUMULADO - %				100,00	3,82	32,38	63,03	74,98	77,48	91,24	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$			822.697,04		31.419,90	266.412,52	518.537,88	616.867,09	637.447,16	750.637,58	822.667,85	822.697,04

30.05.2022	LUIZ ANTONIO POSSAGNOLO CREA-PR 14.488/D	IONE ELISABETH ALVES ABIB	
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPONENTE	VISTO CEF