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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
903628/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 531.168,40 % Período: 0,21% 3,28% 12,88% 77,50% 3,44% 2,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.139,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MEIO-FIO  68.412,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  17.432,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  402.804,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VIGA DE TRAVAMENTO  8.865,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  18.265,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADA "B" E "D"

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ VILA RURAL RECANTO FELIZ1072039-52

Item Descrição

1.7. SINALIZAÇÃO  4.843,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERVIÇOS FINAIS  9.405,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,21% 3,28% 12,88% 77,50% 3,44% 2,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 1.032,27 15.789,46 61.963,97 372.868,79 16.543,90 12.905,61 - - - - - 
Período: Contrapartida: 107,42 1.643,07 6.448,07 38.801,28 1.721,58 1.342,98 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.139,69 17.432,53 68.412,04 411.670,07 18.265,48 14.248,59 - - - - - 

%: 0,21% 3,50% 16,38% 93,88% 97,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 1.032,27 16.821,73 78.785,70 451.654,49 468.198,39 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 107,42 1.750,49 8.198,56 46.999,84 48.721,42 50.064,40 50.064,40 50.064,40 50.064,40 50.064,40 50.064,40 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.139,69 18.572,22 86.984,26 498.654,33 516.919,81 531.168,40 531.168,40 531.168,40 531.168,40 531.168,40 531.168,40 

Local Responsável Técnico
Nome: ANTONIO EDUARDO BONIFACIO
CREA/CAU: SP 601664754

Data ART/RRT: 1720211652346
sexta-feira, 3 de setembro de 2021

ANDIRÁ/PR

Total:    R$ 531.168,40
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